Kantonales Tiefbauamt

Thurgau

Baustellenprogramm

2024/1 (Stand März)

Rohbau provisorisch — Deckschicht provisorisch

Rohbau definitiv — Deckschicht definitiv

Gemeinde	Baustelle	PL	Baust.Nr.	Jan	Februar				März				April				Mai					Juni				Juli				August				September				Oktober					November				Dezember			
			KW	1÷5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
																				STRASSENBAU / BETRIEB																																			
																													Bau-																					
																													ferien																					
Aadorf	Sanierung Aadorf - Ettenhausen	FRS	4551-150																																															
Aadorf	Aadorf, Einlenker Sirnacherstrasse	SCO	4551-142																																															
Aadorf und Wängi	Sanierung K29 Wittershauerstr., Wiesental bis Obertuttwil	BRI	4551-156																																															
Affeltrangen	Märwil, Sanierung FGS Weinfelderstrasse	FRK	4711-123																																															
Affeltrangen	Weinfelderstrasse, Märwil - Betten	FRK	4711-121																																															
Affeltrangen / Amlikon	SOMAs H16	BRI	2000-093																																															
Altnau	Sanierung Altnau - Güttingen	HAL	4641-118																																															
Altnau	Altnau, Sanierung Bushaltestelle Längiacker	KUD	4641-120																																															
Amlikon-Bissegg	Sanierung Bushaltestelle Vogelsang	SCJ	4881-118																																															
Amriswil	Amriswil-Schocherswil	BLC	4461-162																																															
Amriswil	Sanierung Bushaltestelle Säntisstrasse	FRK	4461-169																																															
Amriswil	Knoten Romanshorner-Säntisstrasse	FRK	4461-164																																															
Arbon	Sanierung Bushaltestelle Frohmattstrasse	FRK	4401-158																																															
Arbon	Sanierung Bushaltestelle Frasnacht, Rotbuch	FRK	4401-162																																															
Basadingen-Schlatting	Basadingen, Kt. Grenze ZH - Orseingang Schlattingen	SCO	4536-112																																															
Berg	Radwegneubau Berg - Birwinken	HAL	4891-122																																															
Berlingen / Mannenbac	Berlingen Mannenbach, Mannenbach - Eschlibach	SCO	4801-126																																															
Bichelsee-Balterswil	Radweg Itaslen	FRS	4721-118																																															
Bischofszell	Sanierung K111, Gloggershaus	BRI	4471-150																																															
Bischofszell	Sanierung Kreisel Bahnhof und Poststrasse	STH	4471-146																																															
Bussnang	Bussnang, San. Bushaltestelle Weingarten, Dorf	KUD	4921-120																																															
Diessenhofen	Sanierung K1 Buechbergstrasse, Schaffhauserstr. Bis Lan	BRI	4545-117																																															
Diessenhofen	Sanierung Bushaltestelle Landi	FRK	4545-115																																															
Diessenhofen	Basadingen - Diessenhofen Radweg	SCO	2000-106																																															
Egnach	Sanierung Bahnhofstrasse	HAL	4411-143																																															
Ermatingen	Seeradweg Ermatingen - Triboltingen	HAL	2000-120																																															
Ermatingen	Sanierung Hauptstrasse innerorts (Werkleitungen)	KEB	4646-128																	ganzer Zeitraum Werkleitungen der Gemeinde																																			
Eschenz	Sanierung Eschenz - Herdern	STH	4806-125																																															
Eschenz / Herdern	SOMA K15, Eschenz Herdern	STH	4806-128																																															
Fischingen	Sanierung K49 (Teil 1), Kantonsgrenze bis Kaltbrunnen	BRI	4726-130																																															

Thurgau

Baustellenprogramm

2024/1 (Stand März)

Rohbau provisorisch
Rohbau definitiv
Deckschicht provisorisch
Deckschicht definitiv

Gemeinde	Baustelle	PL	Baust.Nr.	Jan	Februar				März				April				Mai					Juni				Juli					August				September				Oktober					November				Dezember			
			KW	1÷5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Fischingen	Sanierung K49 (Teil 2), Waldstück Au bis Rotbühl	BRI	4726-130																																															
Frauenfeld	Sanierung Schaffhauserstrasse	FRK	4566-229																																															
Frauenfeld	Bushaltestelle Talbach	FRS	4566-236																																														
Frauenfeld	Sanierung Weststrasse - Thurbrücke	FRS	4566-209																																														
Frauenfeld	Frauenfeld, Kreisel Schweizerhof, Bahnhofstrasse	SCO	4566-240																																														
Frauenfeld / Matzinger	Thundorf, Bühl - Thundorf	SCO	2000-093																																														
Güttingen	Neubau Trottoir und Ersatz DS	BLC	4656-115																																														
Hauptwil-Gottshaus	Sanierung Bushaltestellen Wilen und Hoferberg	FRK	4486-115																																														
Hefenhofen	Sanierung Amriswil-Hatswil mit Neubau Kreisel	BLC	4416-113																																														
Herdern	Umgestaltung und Sanierung ODF Lanzenneunforn	SCJ	4811-120																																														
Homburg	Sanierung Bushaltestelle Hörhausen Dorf	SCJ	4816-115																																														
Horn	Sanierung Tübacherstrasse, Teil Süd	HAL	4421-121																																														
Kemmental	Sanierung FGS Altishausen	HAL	4666-131																																														
Kreuzlingen	Fussgängerschutzinsel Bernrainstrasse	HAL	4671-199																																														
Kreuzlingen	Umbau Bärenstrasse mit Kreisel Rausch	BLC	4671-188																																														
Kreuzlingen	Kreisel Sonnenplatz	BLC	4671-213																																														
Langrickenbach	Teilstück Bushaltestelle Schönebaumgarten	BLC	4681-110																																														
Lengwil/ Bottighofen	Sanierung Lengwil Bottighofen, Hinterdorfstrasse	KUD	4683-124																																														
Märstetten	Sanierung Ortsdurchfahrt Märstetten, Bahnhofstrasse	SCJ	4941-131																																														
Märstetten	Sanierung FGS 9065, Boltshauserstrasse/im Wygärtli	SCJ	4941-133																																														
Märstetten	Sanierung Boltshauserstrasse, im Wygärtli - Fabrikstr.	SCJ	4941-135																																														
Märstetten / Kemmenta	Märstetten Kemmetal, Märstetten - Hugelshofen	SCO	2000-104																																														
Matzingen	Knoten Zentrum	HAL	4591-120																																														
Mettlen-Schönholzersv	Mettlen-Schönholzerswilen	FRS	4921-115																																														
Müllheim	Sanierung K58 Wigoltingerstrasse	BRI	2000-093																																														
Müllheim	Bahnhofstrasse - Kreisel bis Wigoltingerstrasse	FRK	4831-124																																														
Münchwilen	Sanierung Bushaltestelle St. Margarethen Dorf	BRI	4746-130																																														
Münchwilen	Umbau Haltestelle Münchwilen und Wilerstrasse	HAL	4746-128																																														
Münchwilen	Instandsetzung Gehweg Wilerstrasse	HAL	4746-133																																														
Roggwil	Sanierung Abschnitt Roggwil-Stachen	BLC	4431-126																																														
Romanshorn	Sanierung Kreisel Hubzelg	HAL	4436-142																																														
Romanshorn	Knoten Arboner-/Salmsacherstrasse	HAL	4436-144																																														
Romanshorn	Sanierung Bushaltestelle Holzenstein/ Blumenweg	KUD	4436-149																																														
Schlatt	Schlatt, Kantonsgrenze Paradis	SCO	4546-115																																														

Werkleitungen *Werkleitungen* *Strassenbau*

Thurgau

Baustellenprogramm

2024/1 (Stand März)

Rohbau provisorisch
Rohbau definitiv
Deckschicht provisorisch
Deckschicht definitiv

Gemeinde	Baustelle	PL	Baust.Nr.	Jan	Februar				März				April				Mai					Juni				Juli					August				September				Oktober					November				Dezember			
			KW	1÷5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Schlatt	Sanierung Bushaltestelle und Knoten Mettschlatt	STH	4546-116																																																
Schlatt	Sanierung Schlatt - Paradies	STH	4546-113																																															
Schönholzerswilen, Bü	Schönholzerswilen, Moos - Ritzisbuhwil	SCO	2000-104																																															
Sirnach	Kreisel Winterthurerstrasse Q20	FRS	4761-142																																															
Steckborn	Sanierung FGS Kreisel Zentrum	HAL	4864-124																																															
Sulgen	Uerenbohl, Trottoir entlang Kreuzlingerstrasse	FRK	4506-130																																															
Sulgen	Uerenbohl, Deckschicht Kreuzlingenstrasse	FRK	4506-129																																															
Tägerwilen	Sanierung Kreisel Hertler	BLC	4696-120																																															
Tägerwilen	Bushaltestelle Ochsengarten	BLC	4696-128																																															
Tobel / Münchwilen	Deckbelagsersatz Bahnübergang bis St. Margarethen	BRI	4776-115																																															
Uesslingen-Buch	Wilemerstrasse, Schaffhauserstr.-Dietinger Rank	STH	4616-106																																															
Uttwil	Sanierung Romanshorn - Uttwil	HAL	4451-115																																															
Wäldi	Conny Land - Engwilen	SCO	2000-104																																															
Wängi	Sanierung Frauenfelderstrasse, Jakobstal	FRS	4781-116																																															
Warth-Weiningen	Sanierung Weiningen - Hüttwilen	STH	4621-113																																															
Weinfelden	Sanierung Bushaltestelle Maienrain	SCO	4946-155																																															
Wigoltingen	Ortsdurchfahrt Illhart	STH	4951-119																																														
Wigoltingen (Müllheim	Wigoltngen, Hasli Neuhof - Häusern	SCO	2000-104																																														
Wuppenau	Untermörenau-Kantonsgrenze	FRS	4791-113																																														
Berlingen	BD Eschlibach	BAE	4801-01																																															
Bischofszell	RD Gloggershaus	HOL	4500-01																																														
Fischingen	Murgbrücke, Felssicherung K43	TOE	4726-34																																														
Gachnang	UeF SBB Frauenfeld West, Widerlagerneubau	TOE	4576-01																																														
Hohentannen	BD Rötelbach, 2.Etappe	LIE	4492-01																																														
Schlatt	UF SBB Neuparadies	HOL	4534-14																																														
Unterschlatt	Viehdurchlass	BAE	4546-04																																														
Wigoltingen	Untere Kemmenbachbrücke	BAE	4954-05																																														
Zihlschlacht-Sitterdorf	BD Rötelbach	HOL	4517-04																																														
Zuben	Stützmauer	BAE	4681-11																																														

KUNSTBAU (Objekte ausserhalb Strassenumbauten)