Thurgau

Baustellenprogramm

2024/3 (Stand Sept)

Rohbau provisorisch
Rohbau definitiv
Deckschicht provisorisch
Deckschicht definitiv

Gemeinde	Baustelle	PL	Bezirk	Baust.Nr.	Jan	Februar				März				April				Mai					Juni				Juli					August				September				Oktober					November				Dezember			
				KW	1÷5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
																					STRASSENBAU / BETRIEB																																	
																														Bau-																							
																														Ferien																							
Aadorf und Wängi	Sanierung K29 Wittershauerstr., Wiesental bis Obertuttwi	BRI	3	4551-156																																																	
Affeltrangen	Märwil, Sanierung FGS Weinfelderstrasse	FRK	3	4711-123																																																	
Affeltrangen / Amlikon	SOMAs H16	BRI	3+4	2000-093																																																	
Amlikon-Bissegg	Sanierung Bushaltestelle Vogelsang	SCJ	3	4881-118																																																	
Amriswil	Sanierung Säntisstrasse	FRK	1	4461-155																																																	
Amriswil	Knoten Romanshorner-Säntisstrasse	KUD	1	4461-164																																																	
Arbon	Sanierung Bushaltestelle Frasnacht, Rotbuch	KUD	1	4401-162																																																	
Berlingen	Sanierung Hangrutsch Bergstrasse, Renental	SCJ	4	2000-123																																																	
Bichelsee-Balterswil	Radweg Itaslen	FRS	3	4721-118																																																	
Bussnang	Bussnang, San. Bushaltestelle Weingarten, Dorf	KUD	3	4921-120																																																	
Diessenhofen	Sanierung K1 Buechbergstrasse, Schaffhauserstr. Bis La	BRI	4	4545-117																																																	
Diessenhofen	Sanierung Bushaltestelle Landi	FRK	4	4545-115																																																	
Diessenhofen	Basadingen - Diessenhofen Radweg	SCO	4	2000-106																																																	
Egnach	Sanierung Bahnhofstrasse	HAL	1	4411-143																																																	
Ermatingen	Sanierung Hauptstrasse innerorts (Werkleitungen)	KEB	2	4646-128																	ganzer Zeitraum Werkleitungen der Gemeinde																																	
Eschenz Herdern	SOMA K15, Eschenz Herdern	STH	4	4806-128																																																	
Frauenfeld	Sanierung Schaffhauserstrasse	FRK	4	4566-229																																																	
Frauenfeld	Bushaltestelle Talbach	FRS	4	4566-236																																																	
Frauenfeld	Sanierung Weststrasse - Thurbrücke	FRS	4	4566-209																																																	
Güttingen	Neubau Trottoir und Ersatz DS	BLC	1	4656-115																																																	
Herdern	Umgestaltung und Sanierung ODF Lanzenneunforn	SCJ	4	4811-120																																																	
Homburg	Sanierung Bushaltestelle Hörhausen Dorf	SCJ	4	4816-115																																																	
Kreuzlingen	Umbau Bärenstrasse mit Kreisel Rausch	BLC	2	4671-188																																																	
Kreuzlingen	Kreisel Sonnenplatz	BLC	2	4671-213																																																	
Lengwil/ Bottighofen	Sanierung Lengwil Bottighofen, Hinterdorfstrasse	KUD	1	4683-124																																																	
Märstetten	Sanierung FGS 9065, Boltshauserstrasse/im Wygärtli	SCJ	2	4941-133																																																	
Märstetten	Sanierung Boltshauserstrasse, im Wygärtli - Fabrikstr.	SCJ	2	4941-135																																																	
Müllheim	Sanierung K58 Wigoltingerstrasse	BRI	4	2000-093																																																	
Müllheim	Sanierung Bushaltestelle Post	FRK	4	4831-123																																																	

Thurgau

Baustellenprogramm

2024/3 (Stand Sept)

Rohbau provisorisch
Rohbau definitiv
Deckschicht provisorisch
Deckschicht definitiv

Gemeinde	Baustelle	PL	Bezirk	Baust.Nr.	Jan	Februar				März				April				Mai					Juni				Juli				August				September				Oktober				November				Dezember			
				KW	1÷5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Münchwilen	San. Bushaltestelle Münchwilen, Eschlikonerstrasse	FRS	3	4746-134																																																	
Romanshorn	Sanierung Bushaltestelle Holzenstein/ Blumenweg	KUD	1	4436-149																																																	
Schlatt	Schlatt, Kantonsgrenze Paradis	SCO	4	4546-115																																																	
Steckborn	Sanierung Hangrutsch Eichhölzli	KUD	4	2000-123																																																	
Tägerwilen	Bushaltestelle Ochsengarten	BLC	2	4696-128																																																	
Wängi	Sanierung Frauenfelderstrasse, Jakobstal	FRS	3	4781-116																																																	
Wigoltingen	Ortsdurchfahrt Illhart	STH	4	4951-119																																																	
																						KUNSTBAU (Objekte ausserhalb Strassenumbauten)																																				
Zuben	Stützmauer	BAE	1	4681-11																																																	
Zihlschlacht-Sitterdor	BD Rötelbach	HOL	1	4517-04																																																	
Hohentannen	BD Rötelbach, 2.Etappe	LIE	2	4492-01																																																	