
Kantonales Tiefbauamt

Rohbau provisorisch Deckschicht provisorisch

Rohbau definitiv Deckschicht definitiv

Baust.Nr. Jan
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STRASSENBAU / BETRIEB

Gemeinde Pl

Aadorf SOMA Wittenwilerstrasse FRK 3 2000-093

Aadorf Sanierung Aadorf - Ettenhausen FRS 3 4551-150

Aadorf Fussgängerquerung Wittenwilerstrasse FRS 3 4551-155

Amriswil Sanierung Bushaltestelle Säntisstrasse FRK 1 4461-169

Arbon Sanierung Bushaltestelle Frohmattstrasse FRK 1 4401-158

Berg Radwegneubau Berg - Birwinken HAL 2 4891-122

Bottighofen SOMA Seestrasse FRK 2 2000-093

Ermatingen Seeradweg Ermatingen - Triboltingen HAL 2 2000-120

Ermatingen Sanierung Hauptstrasse innerorts KEB 2 4646-128

Frauenfeld SOMA Kreisel Osterhalden FRK 4 2000-093

Frauenfeld Bushaltestelle Thurstrasse FRS 4 4566-235

Frauenfeld Bushaltestelle Talbach FRS 4 4566-236

Frauenfeld Werkleitungsbau Thundorferstrasse (Stadt) SCJ 4 4566-208

Hauptwil-Gottshaus Sanierung Bushaltestellen Wilen und Hoferberg FRK 1 4486-115

Hefenhofen Sanierung Amriswil-Hatswil mit Neubau Kreisel BLC 1 4416-113

Kemmental Sanierung FGS Altishausen HAL 2 4666-131

Kreuzlingen Sanierung Bushaltestelle Zihlstrasse SCJ 2 4671-204

Kreuzlingen Sanierung Bushaltestelle Seepark SCJ 2 4671-203

Kreuzlingen Bushaltestelle Weiherstrasse BLC 2 4671-211

Kreuzlingen Bushaltestelle Hafenbahnhof Kreuzlingen BLC 2 4671-197

Märstetten Sanierung Ortsdurchfahrt Märstetten, Bahnhofstrasse SCJ 2 4941-131

Münchwilen Sanierung Bushaltestelle St. Margarethen Dorf HAL 3 4746-130

Pfyn  Dettighofen, San. BH Lanzenneunfornstrasse FRK 4 4841-117

Pfyn  Sanierung Kugelshofen - Pfyn FRK 4 4841-111

Roggwil Sanierung Abschnitt Roggwil-Stachen BLC 1 4431-126

Salmsach / Egnach SOMA Salmsach - Egnach HAL 1 4411-157

Schönholzerswilen Sabierung Bushaltestelle Ritzisbuhwil FRS 2 4756-119

Steckborn Sanierung FGS Kreisel Zentrum HAL 4 4864-124

Sulgen Uerenbohl, Trottoir entlang Kreuzlingerstrasse FRK 2
4506-130

Tägerwilen Sanierung Kreisel Hertler BLC 2 4696-120

Uesslingen-Buch SOMA Schaffhauserstrasse Langsamverkehr FRK 4 4616-107
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Uesslingen-Buch SOMA Schaffhauserstrasse FRK 4 2000-093

Uesslingen-Buch SOMA Schaffhauserstrasse FRK 4 4616-107

Uttwil Sanierung Romanshorn - Uttwil HAL 1 4451-115

Warth-Weiningen Sanierung Weiningen - Hüttwilen STH 4 4621-113

Wuppenau SOMA Konstanzerstrasse FRK 3 2000-093

KUNSTBAU  (Objekte ausserhalb Strassenumbauten)

Amlikon Thurbrücke Amlikon HOL 4 4881-01

Hohentannen BD Rötelbach, 1.Etappe LIE 2 4492-01
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